



Título Marco Reunión

FT-010

ACTA DE REUNIÓN

VERSION 000

FECHA: 20/10/2021

FECHA dd/mm/aaaa

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD
Carlos Jose Lopez Martinez	Gerente	Innovagric
Camilo Riveros Lesmes	Gerente	Proyecto Avanza Huila 230
Oriana Clavijo Silva	Coordinadora Tecnica	Proyecto Avanza Huila 230

II. OBJETO

El contratista convoca para solicitud de prorroga del contrato No.61 de 2023

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
	N.A		
	N.A		

V. ORDEN DEL DÍA

- 1, Solicitud de prorroga del contrato No. 61 de 2023
- 2, Alternativa de solución para dar cumplimiento al contrato No. 61 de 2023

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El señor Carlos López en calidad de representante legal de INNOVAGRIC, solicita esta reunión con la supervisión del contrato No. 61 de 2023, para presentar el plan de contingencia que permita entregar maquinaria pendiente, aclarando la dificultad de la entrega de algunas maquinas y solicita ampliar el tiempo del contrato No. 61 de 2023.

Por las razones expuestas a continuación, solicita se considera ampliar el tiempo del contrato No. 61 de 2023 hasta el 11 de agosto de 2023 considerando el cronograma que presenta y que hace parte integral de esta acta:

1. Aunque el contrato esta con fecha de abril de 2023 el desembolso de anticipo llega el 31 de mayo, atrasando el proceso de compras, y por ende las entregas oportunas dentro de la vigencia del contrato con duración de 3 meses.
2. En casos especiales tengo al señor Alirio Cedeño que cuando estábamos en la concertación del Domo tipo Glamping que solicito y pidió cambiar las especificaciones de la cobertura considerando las condiciones climáticas, se le dio un tiempo para que averiguar y durante el ejercicio este empresario se le presento un caso grave de salud a sufrir un infarto que lo ha permitido continuar directamente porque esta en hospitalización.
3. Alguna maquinaria no esta disponible en el país y ha sido necesario gestionarlo para posible importación, pero los tiempos de entrega superan los tiempos de ejecución.

A continuación se relaciona el cronograma propuesto para el presente plan de contingencia y ampliación del tiempo:

ITEM	NOMBRE	EMPRESA	MUNICIPIO	Materiales Nacionales %	Materiales Importado %	JUNIO		AGOSTO	
						19 AL 24	26 al 30	01 AL 05	07 AL 11
1	Leonardo Antonio Aguilera Castro	APIFIT	PITALITO						
4	Alirio Cedeño Vargas	CHIVRICAL	PALERMO	100%					
5	Luis Fernando Muñoz Caviedes	INVERSIONES SANTAMARIA	HOBO	91%	9%				
6	Andres Camilo León Roa	THE ROOMPRODUCTIONS	NEIVA	100%					
7	Lina Sofía Cerquera Lodasa	BREWLINGER S.A.S.	NEIVA	100%					

ITEM	NOMBRE	EMPRESA	MUNICIPIO	Materiales Nacionales %	Materiales Importado %	JUNIO		AGOSTO	
						19 AL 24	26 al 30	01 AL 05	07 AL 11
8	Luis Kenneth Bermúdez Filbert	GRUPO SEMBRIOGAN SAS	GARZON						
9	Martha Clara Meneses Vargas	GRUPO ASOCIATIVO CACAO PURO N&M - CACAHUARTE	ELIAS	91%	9%				
10	Liliana Perdomo Soto	LPS BUSINESS NETWORK	NEIVA						
11	Sonia Esmeralda Cifuentes Velásquez	ECOTOUR LA PLATA	LA PLATA						
12	Sandra Milena Herrera Riveros	NASA YUWE RESERVA NATURAL	LA PLATA						
13	Harold Méndez Artunduaga	LOMBRICOPOST DEL HUILA	GARZON						
14	Alexander Culma Narvez	NARVALAT	AIPE						
16	Yuri Maricela Suarez Molina	MUCADELI	PITALITO						
17	Aron Vargas Quintero	FABRICA DE CHOCOLATE AUTENTICO HUILENSE E.A.T	TELLO						

18	Martha Yuddy Cuellar Yague	QUESOS DOREMA	PITALITO	100%				
----	----------------------------	---------------	----------	------	--	--	--	--

Para el desarrollo del plan de contingencia y la entrega a satisfacción de los elementos se hace necesario ampliar hasta el 11 de agosto el contrato en mención.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Solicitar prorroga al areaj juridica de Up Holding sobre el Contrato No. 61 de 2023	Oriana Clavijo Silva	27/07/2023
2	Cumplimiento al cronograma de ejecucion y entregas de maquinaria a cada empresario según propuesta especifica en el contrato No. 31 de 20233	Carlos lopez	11/08/2023
3			
4			
5			
6			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA

26

DIA


7

MES

2023

AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.


ORIANA CLAVIJO

c oordinadora Técnica Avanza Huila


CARLOS LOPEZ

gerente INNOVAGRIC


CAMILO RIVEROS

Gerente Avanza Huila