



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-010

VERSIÓN: 001

FECHA ACTUALIZACIÓN:
16/08/2023

FECHA REUNIÓN:

30 Agosto de 2024

I. PARTICIPANTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD
Camilo Riveros Lesmes	Gerente del Proyecto	PROYECTO AMAZONAS
Edwin Acosta	Coordinador Administrativo del proyecto	PROYECTO AMAZONAS
Ítalo Andrés Arbeláez	Coordinador Técnico del proyecto	PROYECTO AMAZONAS
Laura Viviana Vásquez	Asesora Jurídica	PROYECTO AMAZONAS
Alejandro Jiménez Fajardo	Coordinador de componente	UP HOLDING S.A.S.

II. OBJETO

Presentar avances y cronograma de las Actas administrativa de ejecución directa No. 033 del 10 de Mayo de 2024, bajo el marco del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA CTEI POR MEDIO DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" BPIN 2021000100442.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No Aplica

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (Si/No)	Acciones por tomar
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió.

V. ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de avances del Acto administrativo de ejecución directa No. 033 de 10 de mayo de 2024 bajo el marco del proyecto con BPIN 2021000100442.
3. Solicitud de Otrosí – Prórroga del Acto administrativo No. 033 de 10 de mayo de 2024 y ajuste del cronograma de la actividad A03.
4. Conclusiones y compromisos
5. Despedida y firma del acta de reunión



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-010

VERSIÓN: 001

FECHA ACTUALIZACIÓN:
16/08/2023

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo de bienvenida

En la ciudad de Bogotá D.C. el día 30 de agosto de 2024, siendo las 10:30 A.M. se reúnen en la sala de juntas de la empresa Up Holding S.A.S. el gerente del proyecto, el coordinador técnico (remoto), el coordinador administrativo, la asesora jurídica y el coordinador del componente de ejecución de la actividad A03.

Continuamente el gerente del proyecto brinda un saludo de bienvenida a todos y cada uno de los miembros participantes de la reunión.

2. Presentación de avances del Acto administrativo de ejecución directa No. 033 de 10 de mayo de 2024 bajo el marco del proyecto con BPIN 2021000100442.

De acuerdo con lo establecido en el acto administrativo de ejecución directa No. 033 de 10 Mayo de 2024, en el marco del decreto 625 de 2022, se realiza el análisis de ejecución técnica con los siguientes antecedentes:

Actualmente el desarrollo de la actividad E1-A03, "Por medio de la cual se justifica la modalidad de selección contractual directa por parte del ejecutor y se decreta el gasto para contratar los servicios de consultoría y apoyo logístico para la realización desarrollo de los diferentes eventos, servicios tecnológicos especializados y entrega de materiales de la actividad E1 - A03: "Formular y adoptar la política pública de cooperación nacional e internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación", en el marco del proyecto "Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo y gestión de la CTeI por medio de instrumentos de cooperación en el departamento de Amazonas" BPIN 2021000100442", para el pago directo a entidades ejecutoras." Financiera y técnicamente, el acta en mención se encuentra programada para ejecutar en un periodo de cuatro (4) meses, con los siguientes entregables y forma de pago.

Pago	Total	%	Detalle
Anticipo	\$ 61.383.634	30%	- Cuenta de Cobro. - Plan de inversión y amortización del Anticipo
Pago 1	\$ 71.614.241	35%	- Informe de diagnóstico e identificación de factores estratégicos - Factura. - Certificado aportes parafiscales Amortización del anticipo 50%.
Pago 2	\$ 71.614.241	35%	- Informe final del contrato. - Documento de Formulación de política pública



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-010

VERSIÓN: 001

FECHA ACTUALIZACIÓN:
16/08/2023

			<ul style="list-style-type: none">- Informe del plan de acción- Informe de las estrategias de comunicación y socialización del proyecto acuerdo de la política- Acta de entrega de suministro.- Factura.- Certificado aportes parafiscales Amortización del anticipo 50%.
Total	\$ 204.612.116,00	100%	

En relación con el desarrollo de la presente actividad, el documento titulado "Informe de diagnóstico e identificación de factores estratégicos" se encuentra actualmente en proceso de construcción.

3. Solicitud de Otrosí – Prórroga del Acto administrativo No. 033 de 10 Mayo de 2024 y ajuste del cronograma de las actividades A03.

De acuerdo con lo previamente expuesto, durante la implementación de la metodología correspondiente a la actividad E1-A01, titulada "Realizar inventario de desarrollos tecnológicos, investigaciones e innovaciones del departamento de Amazonas", los tiempos destinados al proceso de recolección de información excedieron las expectativas iniciales, lo que ha ocasionado un retraso en el desarrollo y cumplimiento de las actividades subsiguientes A03, en donde a continuación se presentan los factores que han incidido en la entrega del producto en mención:

- Disponibilidad de la información: Diferentes actores departamentales, presentaron demoras en la entrega de la información, esto dado a que con la nueva administración departamental 2024 – 2027, y con la formulación del Plan Departamental de Desarrollo, diferentes actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación fueron citados para la construcción del PDD del departamento de Amazonas. Lo que generó en su momento retrasos en el levantamiento de información, lo que a su vez incide en la actual acta de ejecución directa.
- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, durante la implementación de la metodología correspondiente a la actividad E1 – A01, titulada "Realizar inventario de desarrollos tecnológicos, investigaciones e innovaciones del departamento de Amazonas", se ha evidenciado un retraso en los tiempos estimados para la recolección de información. Este contratiempo ha surgido debido a la complejidad y el alcance de los datos necesarios, lo que ha ralentizado el proceso. Como resultado, la culminación del acta de ejecución directa se ha visto afectada, posponiendo su finalización más allá de lo programado inicialmente. No obstante, se están tomando medidas correctivas para asegurar que este retraso no impacte negativamente en las etapas subsiguientes del proyecto.

En este contexto, resulta necesario solicitar una prórroga para la ejecución de los actos administrativos No. 033, emitida el 10 de mayo de 2024, extendiendo su vigencia por un plazo adicional de 60 días. De esta manera, el nuevo plazo para el desarrollo y ejecución de dichos actos administrativos se extendería hasta el 9 de octubre de 2024. Este periodo de extensión permitirá completar la entrega de los productos estipulados en las actas de ejecución directa No. 033, asegurando que se cumplan todos los compromisos con la calidad requerida.



ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-010

VERSIÓN: 001

FECHA ACTUALIZACIÓN:
16/08/2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

Nombres:	Cargo:	Firma:
Camilo Riveros	Gerente del Proyecto	
Edwin Acosta	Coordinador Administrativo del proyecto	
Ítalo Andrés Arbeláez	Coordinador Técnico del proyecto	
Laura Viviana Vásquez	Asesora Jurídica	 Laura Vásquez
Alejandro Jiménez Fajardo	Coordinador de componente	