
No.

1
2
3
4
5
6

FECHA Julio
MES

REPRESENTANTE LEGAL DFACTORY GROUP SAS

 -  Analisis del perfeccionamiento del contrato No. SGR-CT-435-No 06 DE 2022

VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

REPRESENTANTE LEGAL UP HOLDING SAS PROFESIONAL JURIDICO

VII.  PRÓXIMA REUNIÓN

COORDINADOR DE ADMINISTRATIVO 

8 2022
DIA AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad.

N.A
N.A

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirio el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. ORDEN DEL DÍA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso Responsable Se cumplió (S/N) Acciones a tomar

II.  OBJETO

 Analisis del perfeccionamiento del contrato No. SGR-CT-435-No 06 DE 2022.

III.  LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

MARISOL CARANTÓN AGUDELO REPRESENTANTE LEGAL UP HOLDING SAS

CONTRATISTA DFACTORY GROUP SAS 

LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ PROFESIONAL JURIDICO UP HOLDING SAS/PROYECTO CIP 435
MÓNICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACÓN COORDINADORA ADMINISTRATIVA UP HOLDING SAS/PROYECTO CIP 435

JUAN DAVID GONZÁLEZ SANCHEZ

I.  PARTICIPANTES

FECHA DE REUNION:

NOMBRE CARGO EMPRESA / ENTIDAD

REUNIÓN CONTRARO No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022 D FACTORY GROUP SAS FT-010

ACTA DE REUNIÓN
VERSION 000

FECHA: 05/05/2021

 

  
  
 

 

UP HOLDING SAS  comunicara el perfeccionamiento del contrato al contratista en las fehcas 
indicadas. 

Represante Legal UP HOLDING SAS 4/08/22

  
 

Responsable Fecha

 

En la ciudad de Bogotá, a los 08 días del mes de julio de 2022, se reunieron, la señora MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de Manizales, representante legal de 
UP HOLDING S.A.S, con Nit No. 900.828.603-0; MONICA VIVIANA CASTIBLANCO CHACON  identificada con cedula de ciudadanía No. 1.015.433.260 de Bogotá, coordinadora administrativa del proyecto;  
LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.015.433.260 de Bogotá, profesional jurídico del proyecto y el señor JUAN DAVID GONZÁLEZ SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.016.001.341 de Bogotá, represéntate legal del contratista DFACTORY GROUP SAS con NIT No. 900.662.299-1; procedemos a evaluar los siguientes aspectos por lo cual no se puede perfeccionar 
el contrato en mención con el acta de inicio, aprobación de pólizas y expedición del registro presupuestal:

1. Que para la correcta ejecución del contrato No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022, cuyo objeto es “REALIZAR LA FABRICACIÓN, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE 
INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD, PROYECTO DEDOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” CON CODIGO 
BPIN 2021000100435.”, se requiere previamente de las adecuaciones físicas de la locación del centro de innovación y productividad del Departamento del Huila.

2. Que el contrato No.: SGR-CT-435-No 06 DE 2022 no iniciara su ejecución, debido a que el CONCURSO ABIERTO DE MAYOR CUANTÍA N.º 01 DE 2022 con objeto “REALIZAR ADECUACIONES 
LOCATIVAS, ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”, se declaró desierto el 24 de junio de 2022 bajo el 
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NRO 031-2022; el cual es una actividad predecesora para llevar a cabo el contrato de fabricación, dotación e instalación de mobiliario.

3. Que el ejecutor apertura nuevamente el CONCURSO CERRADO DE MAYOR CUANTÍA N.º 03 DE 2022 con OBJETO: REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS, ELÉCTRICAS, AIRES 
ACONDICIONADOS, VOZ Y DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROYECTO 
“IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, necesario para realizar la correspondiente fabricación, dotación e instalación de 
mobiliario; a la fecha se encuentra en curso y su celebración de contrato se llevara a cabo el 04 de agosto de 2022.

VI.  COMPROMISOS PACTADOS

Descripción del compromiso

N/A N/A N/A


