

Chocó, Quibdó, 23 de Febrero de 2022.

Dra.
MARISOL CARANTON AGUDELO
Representante Legal UP HOLDING SAS


LAURA VIVIANA VASQUEZ CRUZ
Profesional Jurídico Proyecto EDUCATEC

Asunto: NOTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO 012 DE 2021 SUSCRITO ENTRE UP HOLDING SAS Y RENTIC SAS

En mi calidad de supervisor del contrato bajo el asunto, me permito notificar la viabilidad técnica y jurídica de la solicitud de adición en tiempo y valor consensado con el contratista **APRENDIZAJE INTERACTIVO SAS**, el 02 de febrero de 2022, mediante reunión de seguimiento dada la ampliación del horizonte del proyecto de 04 meses más y la prestación del servicio del contratista que se requiere de manera indispensable para el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.

Por lo cual me permito adjuntar la reunión de seguimiento y se imparte viabilidad de adición en tiempo y valor, lo que hace necesario la suscripción del anexo de prórroga correspondiente a Cuatro (04) meses más de ejecución contados a partir del vencimiento del contrato principal, teniendo en cuenta que a la fecha dicho proceso contractual se encuentra en estado de ejecución.

Atentamente,


ANDRÉS LEONARDO CHACÓN GONZÁLEZ
Supervisor.