



EVALUACION DE PROVEEDORES

FT-007  
Versión: 001  
Fecha: 3 Febrero 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ASESORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL SAS	FECHA DE EVALUACIÓN	D	M	A
NIT O C.C.	901029406-1	PERIODO EVALUADO (si aplica)	30	9	2023
			Desde	Hasta	
			28-abril-2023	30/09/2023	

N° DEL CONTRATO Y FECHA DEL CONTRATO: SGR-CT-230- 060 DE 2023 FECHA 28-04-2023

CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR: [gerencia@aeemas.com](mailto:gerencia@aeemas.com)

DIRECCIÓN Y TELEFONO: CL 15 ESTE 13 110 CC PEREIRA PLAZA OFICINA AEEM SAS 232 4 TEL 3006096156

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DEL RUBRO 03- SERVICIOS PARA LA INNOVACIÓN RELACIONADOS CON VOUCHER DE PRUEBAS DE LABORATORIO, VALIDACIÓN COMERCIAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA NECESARIOS PARA LA COFINANCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE (12) PROYECTOS DE INNOVACIÓN

CALIFICACION		
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	90
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	70
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	90
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	70
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	70
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	70
FLEXIBILIDAD Y FIABILIDAD INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR	Adaptación y respuesta del proveedor a las necesidades solicitadas	90
	Cumplimiento del proveedor a las solicitudes administrativas y contractuales	90

EVALUACION DEL PROVEEDOR=	TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS ( 640 )	X	100	=	80
	TOTAL DE PUNTOS POSIBLES ( 32 )				
SISTEMA DE Puntuación					
50	Mal desempeño				
60	Bajo desempeño				
70	Desempeño aceptable				
90	Buen desempeño				
100	El mejor desempeño posible				
	CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES ( 8 )				
	<b>CALIFICACION</b>				<b>Buen desempeño</b>

OBSERVACIONES: durante la ejecución se presentaron retrasos en la prestación de los servicios contratados, por esto genero una alerta al cumplimiento del contrato y fue necesario llamarlos a un plan de accion que logran cumplir con las obligaciones contractuales, tambien esos atrasos en la prestación del servicio por parte del proveedor genero la necesidad de una prorroga en tiempo para el cumplimiento a los beneficiarios de los servicios de innovación.

FIRMA:  
  
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ORIANA CLAVIJO SILVA  
CARGO: COORDINADOR TÉCNICO