



**ACTA DE REINICIO ANTICIPADO N° 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE APOYO LOGÍSTICO N°SGR-230-045 DE 2022 ENTRE UP HOLDING S.A.S Y FACTORY IM SAS**

**CONTRATO No.:** SGR-230-045 DE 2022

**CONTRATANTE:** UP HOLDING SAS

**CONTRATISTA:** FACTORY IM SAS

**OBJETO:** “CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA MEJORAR Y FORTALECER LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN FORMULACIÓN PARA SER PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL ENTREGABLE E2-A01 DENOMINADO 1.4.2.1 DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS, 1.4.3.1 REALIZAR ENCUENTROS DE SOCIALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS Y 1.4.5.1 REALIZAR LANZAMIENTO, DIVULGACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES QUE HACEN PARTE DE LA ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y PARTE DEL ENTREGABLE E2- A02 DENOMINADO 1.2.1.1 FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD 1.2 ACOMPAÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2021000100230”.

**VALOR:** DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$250.883.775).

**PLAZO:** NUEVE MESES (9) MESES

**FECHA DE INICIO:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**FECHA DE TERMINACION:** 29 DE AGOSTO DE 2023.

**FECHA DE SUSPENSIÓN N°01 :** 01 DE FEBRERO DE 2023

**PLAZO DE SUSPENSIÓN:** 01 MES CALENDARIO

**NUEVA FECHA DE REINICIO:** 01 DE MARZO DE 2023.

**NUEVA FECHA DE TERMINACION:** 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**FECHA DE REINICIO ANTICIPADA N° 02 :** 09 DE FEBRERO DE 2023.

**NUEVA FECHA DE TERMINACION:** 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.



Nos reunimos **MARISOL CARANTÓN AGUDELO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de **UP HOLDING S.A.S**, con Nit No. 900.828.603-0 y en calidad de contratista **FACTORY IM SAS**, identificado con NIT: 900348379-5, representada legalmente por **TIRZO GUTIERREZ VEGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.061.571, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO N° 02** del contrato de prestación de servicios tecnológicos y de apoyo **SGR-230- N° 45 DE 2022**, Previa las siguientes consideraciones:

1. Dado los considerandos expuestos en el **ACTA NRO 04 -2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDE LA EJECUCION DEL E2-A01 DEL PROYECTO BPIN 2021000100230 RELACIONADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS**, se hizo necesario la suspensión del contrato dado que la suspensión de esta actividad, afectaba el cumplimiento del objeto contractual, motivo por el cual hasta tanto no desapareciera la causal de fuerza mayor no se reiniciaría el mismo.
2. Que la suspensión N° 01 del presente contrato empezó a regir desde el 01 de febrero de 2023.
3. Que el plazo de la suspensión era de 30 días calendario.
4. Dado los considerandos expuestos mediante **ACTA DE JUNTA DIRECTIVA N° 05 DE 2023 “SE REINICIA LA EJECUCION DEL E2-A01 DEL PROYECTO BPIN 2021000100230 RELACIONADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS**, por lo cual se hace necesario realizar el reinicio anticipado del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE APOYO LOGISTICO**.
5. Obedeciendo a que el tiempo de suspensión del contrato fue por el termino de 08 días calendario., se requiere el reinicio anticipado del mismo, por lo tanto, la nueva fecha de terminación del contrato es el 07 de septiembre de 2023.



Dado a los 09 días del mes de febrero de 2023.

*Marisol Carantón*

**MARISOL CARANTÓN AGUDELO**

Representante Legal

UPHOLDING S.A

NIT 900828603-0

*Ricardo Vera Torres*

**RICARDO VERA TORRES**

C.C.Nº 9.791.723 Bogotá

Gerente y Supervisor

*Tirzo Gutiérrez Vega*

**TIRZO GUTIÉRREZ VEGA**

Contratista

C.C. 86.061.571

Representante Legal **FACTORY IM SAS**

