

26 de julio de 2023, Neiva Huila.

Doctora  
**MARISOL CARANTON AGUDELO**  
Representante Legal UP HOLDING

**ASUNTO: NOTIFICACION SOLICITUD MODIFICATORIO-CLAUSULA UNDECIMA CONTRATO 061 DE 2023 SUSCRITO ENTRE UP HOLDING E INNOVAGRIC**

Teniendo en cuenta, la reunión de seguimiento entre la supervisión y el contratista de fecha 25 de julio de 2023 y en virtud del contrato CT 061 DE 2023 , cuyo objeto es **CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DEL RUBRO 04- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PARA LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN, COFINANCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE (18) PROYECTOS DE INNOVACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO ECONOMÍA NARANJA Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA” BPIN 2021000100230.**

De acuerdo a la clausula UNDECIMA-PLAZO DE EJECUCIÓN - Este contrato es tendrá un plazo de ejecución de cinco (05) Meses contados a partir del acta de inicio. Se aclara que, según los estudios previos y la propuesta económica presentada, el plazo de ejecución establecido es tres (03) meses, por lo tanta se actualizara la información en el documento de prórroga.

A continuación, se exponen los motivos por los cuales se solicita prórroga al contrato No. 61 de 2023 hasta el día once (11) de agosto de 2023.

1. El proveedor socializa un cronograma de entregas de maquinaria según la disponibilidad en el mercado nacional, algunas maquinas requieren ser fabricadas y se tienen dos maquinas que es necesario importarlas, no alcanzan a entregar maquinaria al cierre de terminación contrato y estiman que antes del 11 de agosto lograrían dar cumplimiento a las entregas, a continuación, adjunto el cronograma socializado por el proveedor INNOVAGRIC:




ITEM	NOMBRE	EMPRESA	MUNICIPIO	Materiales Nacionales %	Materiales Importado %	JUNIO		AGOSTO	
						19 AL 24	26 al 30	01 AL 05	07 AL 11
1	Leonardo Antonio Aguilera Castro	APIFIT	PITALITO						
4	Alirio Cedeño Vargas	CHIMRICAL	PALERMO	100%					
5	Luis Fernando Muñoz Caviedes	INVERSIONES SANTAMARIA	HOBO	91%	9%				
6	Andres Camilo León Roa	THE ROOMPRODUCTIONS	NEIVA	100%					
7	Lina Sofía Cerquera Lodasa	BREWLINGER S.A.S.	NEIVA	100%					

ITEM	NOMBRE	EMPRESA	MUNICIPIO	Materiales Nacionales %	Materiales Importado %	JUNIO		AGOSTO	
						19 AL 24	26 al 30	01 AL 05	07 AL 11
8	Luis Kenneth Bermúdez Filbert	GRUPO SEMBRIOGAN SAS	GARZON						
9	Martha Clara Meneses Vargas	GRUPO ASOCIATIVO CACAO PURO N&M - CACAHUARTE	ELIAS	91%	9%				
10	Liliana Perdomo Soto	LPS BUSINESS NETWORK	NEIVA						
11	Sonia Esmeralda Cifuentes Velásquez	ECOTOUR LA PLATA	LA PLATA						
12	Sandra Milena Herrera Riveros	NASA YUWE RESERVA NATURAL	LA PLATA						
13	Harold Mendez Artunduaga	LOMBRICOMPOST DEL HUILA	GARZON						
14	Alexander Culma Narvez	NARVALAT	AIPE						
16	Yuri Maricela Suarez Molina	MUCADELI	PITALITO						
17	Aron Vargas Quintero	FABRICA DE CHOCOLATE AUTENTICO HUILENSE E.A.T	TELLO						
18	Martha Yuddy Cuellar Yague	QUESOS DOREMA	PITALITO	100%					

2. Aunque a la fecha se tiene actas de inicio firmada por las partes donde se comprometen los pagos se contrapartida por parte de los empresarios, a la fecha solamente un empresario a cumplido con el pago.
  - 2.1. Apifit: realizo pago por valor de \$1.200.000
  - 2.2. LPS: pendiente pago contrapartida por \$6.568.200
  - 2.3. Dorema: pendiente pago contrapartida por \$8.688.120

Atentamente,

  
 \_\_\_\_\_  
**ORIANA CLAVIJO SILVA**  
 Coordinadora Técnica Avanza Huila 230  
 supervisora

