	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	CÓDIGO: FT-010
		VERSIÓN: 001
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/08/2023

<b>FECHA REUNIÓN:</b>	29 de enero 2025
-----------------------	------------------

### I. PARTICIPANTES

NOMBRE COMPLETO	CARGO	EMPRESA/ENTIDAD
Nelson Mur Malatesta	Coordinador Técnico / Supervisor de contrato	Up Holding
Liseth Johanna Escobar	Líder de Cooperación Proyecto ConectA+Zonas	Up Holding

### II. OBJETO

Definir la ruta de ejecución de tareas para la terminación del contrato 027/2024 a través del cual ejecuta sus labores el "líder de Cooperación" que hace parte del equipo base del proyecto "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA CTEI POR MEDIO DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

### III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

NO APLICA

### IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Se cumplió (Si/No)	Acciones por tomar

### V. ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y programación de tareas pendientes del periodo 5 de pago del contrato 027/2024
2. Definición y programación de tareas establecidas para el periodo 6 de pago del contrato 027/2024
3. Concertación de términos contractuales para el cierre de la ODS 027

### VI. DESARROLLO DE LA REUNIÓN



## ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: FT-010

VERSIÓN: 001

FECHA ACTUALIZACIÓN:  
16/08/2023

### 1. Revisión y programación de tareas pendientes del periodo 5 de pago del contrato 027/2024

El supervisor relaciona el entregable pendiente, definido para el periodo 5 del contrato, el cual se relaciona a continuación:

- Documento/ relatoría de la Misión a Perú

El documento tiene como propósito que se ponga en valor la experiencia de la misión, desde la perspectiva del proyecto, resaltando los aspectos relevantes del evento como la interacción de los participantes nacionales con las instituciones visitadas, sus apreciaciones, sus expectativas.

### 2. Definición y programación de tareas establecidas para el periodo 6 de pago del contrato 027/2024

Paso seguido se exponen por parte del supervisor los entregables definidos como tareas para el periodo final de ejecución del contrato, los cuales se relacionan a continuación.

- Documento - Cartilla (contenido) con proyección de acciones posibles de cooperación a partir de las visitas a las entidades Peruanas
- Documento de análisis de la cooperación internacional en CTel a partir de dos frentes: 1-Ciencia Endógena en el Departamento/línea histórica; 2-Análisis del enfoque de la Cooperación Internacional en CTel en el Departamento de Amazonas, para incorporarse como capítulo o segmento del documento técnico de la política pública de CTel


El primer documento es un planteamiento del proyecto sobre acciones posibles de cooperación que se puedan impulsar desde el territorio tras la experiencia tenida en Perú, teniendo como insumo los informes de los participantes y demás repositorio de la actividad. Con el segundo se busca fortalecer lo que ya se tiene como documento técnico de la política pública en CTel desarrollado por el proyecto.

### 3. Definición y programación de tareas establecidas para el periodo 6 de pago del contrato 027/2024

- Adición en tiempo para la ejecución de las tareas de cierre definidas: Un mes con nuevo plazo de terminación 28/02/2025

## VII. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Entrega de documento/ relatoría de la Misión a Perú	Liseth Johanna Escobar	29-01-2025


	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	<b>CÓDIGO: FT-010</b>
		<b>VERSIÓN: 001</b>
		<b>FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/08/2023</b>

2	Entrega documento - Cartilla (contenido) con proyección de acciones posibles de cooperación a partir de la visitas a las entidades Peruanas	Liseth Johanna Escobar	12/02/2025: Entrega para revisión
3	Entrega del documento análisis de estado del arte de la cooperación internacional en el Departamento de Amazonas para incorporarse como capítulo o segmento del documento técnico de la política pública de CTel	Liseth Johanna Escobar	24/02/2025: Entrega para revisión

#### VIII. PRÓXIMA REUNIÓN

<b>FECHA:</b>	DÍA:	29	MES:	Enero	AÑO:	2025
---------------	------	----	------	-------	------	------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad.

Nombres:	Cargo:	Firma:
Nelson Mur Malatesta	Coordinador Técnico / Supervisor de contrato	
Liseth Johanna Escobar	Líder de Cooperación Proyecto Conecta+Zonas	