
 
 

Neiva, Huila, 09 de julio de 2022. 
 
Señor(a) 
JOHANNA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ 
C.C. N.º 52.487.065 de Bogotá 
Contratista  
 
 
Ref. Solicitud de Suspensión Bilateral contrato SGR-435-CT Nº 03 DE 2022 
 
 
Cordial Saludo: 
 

Teniendo en cuenta la suscripción del contrato de prestación de servicios SGR-435-CT Nº 03 DE 2022 entre 
UP HOLDING SAS Y JOHANNA PATRICIA RUBIANO MARTINEZ, Cuyo objeto es:” Contratar los servicios 
profesionales de un Contador (a) Público (a) con especialización en áreas financieras para ejercer las 
actividades de Contador (a) del proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN 
Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CODIGO BPIN 2021000100435, me permito 
informar  en mi calidad  de ordenadora del gasto y de supervisora del contrato en mención, la suspensión 
bilateral del contrato, teniendo en cuenta que a la fecha no se tiene la adecuación del centro de innovación  y 
de productividad de huila adjudicada, teniendo en cuenta la declaratoria de desierta del proceso contractual Nº 
01 de 2022, por lo cual al aperturar nuevamente el proceso contractual Nº 03 de 2022, mediante Adenda Nº 01  
de 2022, conforme a la solicitud del oferente INVERCONST, se solicitó ampliar el cronograma 17 días  para la 
recepción de ofertas, por lo cual al ampliar el plazo del cronograma el comité asesor no tiene actividades para 
realizar hasta tanto no se reanude la presentación de ofertas. 

Por lo anterior y con ocasión a que la planificación de las actividades se realizó de acuerdo con el plan operativo 
del proyecto, se evidencia que las mismas no se pueden adelantar hasta tanto el proceso de contratación no 
realice presentación de ofertas, lo que dificulta el desarrollo de las actividades para las cuales fue contratado, 
esta circunstancia obedece a una circunstancia de fuerza mayor que una vez sea superado sea reiniciara la 
ejecución del contrato suscrito. 

 
Por lo anterior, se adjunta el acta de suspensión para que sea firmada en caso de estar de acuerdo con nuestra 
solicitud ya que la finalidad es optimizar los recursos públicos del proyecto, garantizando una correcta ejecución 
del mismo ante la presente eventualidad. 
 
 
Cordialmente; 
 
 
MARISOL CARANTON AGUDELO 
Representante Legal UP HOLDING SAS y 
Supervisora Contrato SGR-435-CT Nº 03 DE 2022 
 
 


