
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE REINICIO ANTICIPADO N° 02 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS Y DE APOYO LOGISTICO NºSGR-230-045 DE 2022 ENTRE UP HOLDING 

S.A.S Y FACTORY IM SAS 
 

 
CONTRATO No.:    SGR-230-045 DE 2022 
CONTRATANTE:   UP HOLDING SAS 
CONTRATISTA:     FACTORY IM SAS 
OBJETO: “CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y APOYO LOGÍSTICO PARA 
MEJORAR Y FORTALECER LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN 
FORMULACIÓN PARA SER PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL ENTREGABLE E2-A01 
DENOMINADO 1.4.2.1 DESARROLLAR MESAS DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS, 1.4.3.1 REALIZAR ENCUENTROS DE SOCIALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS Y 
1.4.5.1 REALIZAR LANZAMIENTO, DIVULGACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
PROYECTOS INNOVADORES QUE HACEN PARTE DE LA ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR 
CONVOCATORIA ABIERTA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y PARTE DEL ENTREGABLE E2- A02 
DENOMINADO 1.2.1.1 FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD 1.2 ACOMPAÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO, ECONOMÍA NARANJA Y 
AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA BPIN 2021000100230”. 

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($250.883.775). 

PLAZO:  NUEVE MESES (9) MESES 
FECHA DE INICIO:   30 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
FECHA DE TERMINACION: 29 DE AGOSTO DE 2023. 
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01 : 01 DE FEBRERO DE 2023 
PLAZO DE SUSPENSIÓN: 01 MES CALENDARIO 
NUEVA FECHA DE REINICIO: 01 DE MARZO DE 2023. 
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 
FECHA DE REINICIO ANTICIPADA Nº 02 : 09 DE FEBRERO DE 2023. 
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023. 
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Nos reunimos MARISOL CARANTÓN AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.331.704 de Manizales, quien obra en nombre y representación legal de UP HOLDING S.A.S, con 
Nit No. 900.828.603-0  y en calidad de contratista FACTORY IM SAS, identificado con NIT: 
900348379-5, representada legalmente por TIRZO GUTIERREZ VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 86.061.571, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIO N° 02 del contrato 
de prestación de servicios tecnológicos y de apoyo SGR-230- Nº 45 DE 2022, Previa las siguientes 
consideraciones: 

1. Dado los considerandos expuestos en el ACTA NRO 04 -2023 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
SUSPENDE LA EJECUCION DEL  E2-A01  DEL PROYECTO BPIN 2021000100230 
RELACIONADO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA  Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
ABIERTA PARA LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS, se hizo necesario la 
suspensión del contrato dado que  la  suspensión de esta actividad, afectaba el cumplimiento del 
objeto contractual, motivo por el cual hasta tanto no desapareciera la causal de fuerza mayor no se 
reiniciaría el mismo. 

2. Que la suspensión Nº 01 del presente contrato empezó a regir desde el 01 de febrero de 2023. 

3. Que el plazo de la suspensión era de 30 días calendario.  

4. Dado los considerandos expuestos mediante ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Nº 05 DE 2023 “SE 
REINICIA LA EJECUCION DEL E2-A01 DEL PROYECTO BPIN 2021000100230 RELACIONADO A 
LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA 
LA SELECCIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS, por lo cual se hace necesario realizar el 
reinicio anticipado del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE APOYO 
LOGISTICO. 

5. Obedeciendo a que el tiempo de suspensión del contrato fue por el termino de 08 días calendario., 
se requiere el reinicio anticipado del mismo, por lo tanto, la nueva fecha de terminación del contrato 
es el 07 de septiembre de 2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dado a los 09 días del mes de febrero de 2023. 
 
 
 
 
_________________________                                  __________________________ 

MARISOL CARANTÓN AGUDELO TIRZO GUTIERREZ VEGA 
Representante Legal Contratista 

UPHOLDING S.A C.C. 86.061.571 

NIT 900828603-0 Representante Legal FACTORY IM SAS 
 
 

__________________________               
RICARDO VERA TORRES 
C.C.Nº 9.791.723 Bogotá 
Gerente y Supervisor 
 
                
 


